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Aktueller Projektstand der baulichen Erneuerung des 

Kantonsspitals Schaffhausen 
 

Über die vergangenen Sommermonate erfolgten der Abschluss der Planungsphase 

und die Abgabe des Bauprojekts für das neue Gebäude des Kantonsspitals 

Schaffhausen durch die Bauplanerinnen und -planer. Im nächsten Schritt wird das 

Projekt überprüft. 

 

Der Abschluss und danach die Freigabe des Bauprojekts sind zwei entscheidende 

Meilensteine in einem Bauvorhaben: Die Planungsphase wird in den relevanten Punkten 

abgeschlossen, in der nächsten Phase werden die Bauleistungen ausgeschrieben. Aus 

diesem Grund ist es wichtig, den Inhalt des Bauprojektes intensiv zu prüfen, auch ist es die 

letzte Möglichkeit, die Anforderungen des Kantonsspitals Schaffhausen an den Neubau zu 

aktualisieren. Dazu sind die Spitäler Schaffhausen in eine Konsolidierungsphase gestartet, 

welche die notwendige umfassende Prüfung des Projekts zum Inhalt hat. Diese erfolgt im 

Hinblick auf die strategische und inhaltliche Ausrichtung des Spitalbetriebs sowie auf 

Optimierungspotenzial des Bauprojekts und im Bereich Nachhaltigkeit. Voraussichtlich wird 

diese Überprüfung im Verlauf des nächsten Jahres abgeschlossen. Auch die weitere 

Timeline der Projektumsetzung ist Bestandteil dieser Konsolidierungsphase.  

 

Per April 2022 hat die neu gewählte Spitalrätin Marie-Theres Caratsch den Vorsitz der 

Baukommission übernommen. Die ehemalige Kantonsarchitektin des Kantons Basel-

Landschaft und ehemalige Verwaltungsrätin des Felix-Platter-Spitals – wo sie den Neubau 

von der strategischen Planung bis zur Betriebsaufnahme begleitet hat – hat profunde 

Kenntnisse und Erfahrungen im Baubereich. Zur baulichen Erneuerung des Kantonsspitals 

erklärt sie: «Spitalinfrastrukturen sind in Bezug auf die betrieblichen und technischen 

Entwicklungen einer grossen Dynamik unterworfen. Bei einem Projekt in der vorliegenden 

Grössenordnung mit langen Planungszeiten ist es unabdingbar, das Bauprojekt und somit 

die «Bestellung» sorgfältig zu überprüfen und insbesondere auch aktuelle Erkenntnisse 

einfliessen zu lassen. Nur so können die Qualität der Infrastruktur und ein wirtschaftlicher 

Mitteleinsatz sichergestellt werden.» 

 

Neben der neuen Vorsitzenden der Baukommission hat per Anfang August 2022 mit Urs 

Oehninger zudem der neue Gesamtprojektleiter seine Arbeit aufgenommen. Der 57-jährige 
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Urs Oehniger hat über 15 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Bauprojekten im Spital- 

und Gesundheitswesen. Er war im In- und Ausland tätig und hatte zum Beispiel die 

Gesamtprojektleitung des Neu- und Umbaus des Kantonsspitals Münsterlingen inne. 

Gegen Ende dieses Jahres werden die Spitäler Schaffhausen einen Zwischenstand zu den 

nun gestarteten Arbeiten kommunizieren. 


